
Vivare



Vivare verbetert grip op 
projectenportefeuille met 
software van Reasult

Vivare is een woningcorporatie met 55.000 huurders en 
daarmee één van de grootste woningcorporaties in Oost-
Nederland. Het streven is om zoveel mogelijk mensen een 
goed en betaalbaar (t)huis te geven. Zodat kwetsbare mensen 
en mensen met een bescheiden inkomen ook prettig en veilig 
kunnen wonen. Vivare is actief in de gemeenten Arnhem, 
Duiven, Westervoort, Overbetuwe, Renkum en Rheden en 
biedt meer dan 23.500 woningen aan. De missie hierbij is: 
Werken aan uw thuis, nu én later. 
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“Het beheersbaar houden van de portefeuille is voor 
ons het grootste voordeel van de Reasult software.”



Vivare streeft ernaar om 2.000 nieuwe woningen 
te realiseren voor 2032. Omdat de corporatie 
weinig grondposities bezit zal veel daarvan 
gerealiseerd worden op de bestaande plekken 
via sloop-nieuwbouw, optoppen, splitsen en turn 
key projecten. Vivare bezit ook veel vooroorlogs 
en monumentaal vastgoed en daarmee is de 
verduurzamingsopgave stevig. Om de financiële 
toekomst en planning van haar projecten voort-

durend in beeld te hebben en te bewaken, koos 
Vivare voor de Reasult software voor project
ontwikkeling.

De opdrachten voor groot onderhoud, verduur-
zaming, planmatig onderhoud en nieuwbouw 
ontvangt de afdeling vastgoed bij Vivare van de 
afdeling asset management. Het betreft alles wat 
planmatig en complexmatig aangepakt wordt. 



Jeroen Weijers is senior projectleider bij Vivare 
en richt zich op de regio Rheden/Renkum met 
ongeveer 9.000 woningen als werkgebied. 

Stuurinformatie in één  
expertsysteem
Goede stuurinformatie is voor Vivare belangrijk. 
Het systeem waarmee Vivare tot nu toe werkte, 
verschafte voor projectontwikkeling te weinig 
stuurinformatie. De ICT-strategie bij Vivare 
veranderde van alles in één systeem naar meer 
expertsystemen. De stuurinformatie was de 
belangrijkste reden om met de Reasult software 
te starten. 

Jeroen Weijers, senior projectleider, legt dit 
verder uit “Alles in één systeem bleek gewoon- 
weg niet te werken dus kozen we voor de ‘best of 
breed’ strategie. We hebben naar verschillende 
aanbieders gekeken.” Bij de keuze voor de  
nieuwe software was het essentieel dat deze het 
hele ontwikkelproces van begin tot eind onder
steunt. Dus vanaf de planning en het beheer  

van de projecten, tot aan het totale portefeuille
overzicht, inzicht in de actuals, rapportages en 
een koppeling met SAP. “Voor de Reasult software 
stonden alle vinkjes op groen. Bovendien waren 
er collega’s die goede ervaringen met Reasult  
in verleden hadden. We zien in de doorontwik-
keling mooie toepassingen zoals de cashflow  
op dagniveau in plaats van op maandniveau.  
Je merkt ook dat er veel corporaties aan tafel 
zitten bij Reasult. Zo zit de scheiding van onder
houd en investering er goed in.”
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Jeroen Weijers

“Alles zit in één systeem en we hebben geen losse 
planningsheets meer. De planning, financiën, 
projectverslagen, faseverslagen en risicoprofiel zijn  
nu per project georganiseerd.”



Een compleet financieel overzicht 
en bewaking van de voortgang
Vivare wilde een compleet overzicht over de 
planning en het beheer van de projecten. Zowel 
in de voorfase, de uitvoering, als de facturering. 
Kortom het gehele proces van begin tot eind. 
Aangezien er zoveel projecten tegelijkertijd 
lopen, is het cruciaal om een duidelijk overzicht 

te behouden en nauwkeurig inzicht te hebben 
in de financiële situatie gedurende het hele 
proces. Met de Reasult software is de planning 
heel eenvoudig en overzichtelijk. Vivare hanteert 
een jaarbudget. Met slechts één klik genereert de 
Reasult software een handig overzicht van alle 
lopende projecten. Dit financiële overzicht geeft 
niet alleen de mogelijkheid om de projecten te 



beheren, maar ook om te beoordelen of er  
ruimte is om nieuwe projecten toe te voegen.

Vivare kent zes fases bij de projecten en die 
worden ondersteund in de software. Iedere 
projectfase heeft een eigen kleur. Bij budget
overschrijdingen wordt dit direct weergegeven 
met een rode kleur. Dit geeft inzicht in de status 

van een project en biedt goede input om het 
gesprek aan te gaan met de betreffende project-
leider. Het gehele proces is op deze manier 
gestroomlijnd en transparant, waardoor Vivare 
efficiënter kan opereren en goed gefundeerde 
beslissingen kan nemen.

Van spreadsheets naar  
professionele software
Jeroen Weijers vertelt dat in het verleden veel 
projecten nog in Excel stonden. Daarover zegt 
hij: “We hebben een portefeuille van tientallen 
miljoenen, dat kun je echt niet meer in Excel doen. 
Excel is foutgevoelig en risicovol. Het beheersbaar 
houden van de portefeuille is voor ons het grootste 
voordeel van de Reasult software. Alles zit in één 
systeem en we hebben geen losse planningsheets 
meer. De planning, financiën, projectverslagen, 
faseverslagen en risicoprofiel zijn nu per project 
georganiseerd. Dat je nog even kunt terugkijken 
naar de gemaakte afspraken, is heel prettig. Ook 
kun je heel gemakkelijk rekenen of een initiatief 
starten. Binnen een half uur staat er een project in. 
Wanneer je met een gemeente of ontwikkelaar aan 
tafel zit, reken je vrij snel even een project door.”
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Gedetailleerde  
kasstroominzichten
Bij de implementatie van de software is veel 
gebruikt gemaakt van standaardinstellingen en 
de kennis en ervaring van Reasult. Steeds meer 
gebruikt Vivare de eigen standaardinstellingen 
zodat er uniformer wordt gewerkt. “Daarin zijn 
we nog steeds aan het verbeteren”, zeg Jeroen 
Weijers hierover. “We gebruiken de kasstroom-

schema’s waarbij vaak de S-curve wordt ingevuld. 
Dat kan nog veel strakker als we de gedetailleerde 
termijnschema’s invoeren. Niet iedereen heeft 
dat evengoed in de vingers en dat kan nog beter.” 
Vivare werkt voor planmatig onderhoud met een 
jaarbudget maar projecten lopen ook over kalen-
derjaren heen, dus goede kasstroomschema’s 
zijn essentieel. Budget dat niet opgemaakt is kun 
je niet zomaar meenemen naar het volgende jaar. 

“We hebben nu een veel beter totaaloverzicht  van alle 
projecten met kosten en prognose, ook per type project. 
Ook kunnen we nu gemakkelijker in detail inzoomen.”



Ook het verschil tussen onderhoud en investering 
is belangrijk voor corporaties dus ook Vivare wil 
dat precies kunnen rapporteren.

Risicomanagement en  
beheersmaatregelen
Het managen van risico’s van projecten blijft altijd 
belangrijk. In de software van Reasult maak je per 
project een risicoprofiel aan, waar de verschil-
lende risico’s gestructureerd vastgelegd worden. 

“Je vult alle risico- en beheersmaatregelen in met 
als voordeel dat je er nu nog veel bewuster van 
bent en goed nadenkt hierover. De berekening 
die erbij hoort richt je zelf in. Tot nu toe deden 
we dat gewoon in MS Word, maar nu staat het 
direct bij het project en daardoor is het veel beter 
geborgd. En het voordeel is dat ik heel simpel een 
print kan maken en kan delen met directie.” zegt 
Jeroen Weijers hierover. 

REASU
LT REAL ESTATE IN CONTROL



 “Er lopen zoveel projecten tegelijkertijd en je wilt goed 
het overzicht houden en precies inzicht in de financiën.
We werken met een jaarbudget en met één druk op de 
knop hebben we een overzicht van alle projecten.”



Verbeterende rapportages
Voor de invoering van de Reasult oplossingen 
werkte Vivare met een rapportage waarop alle 
nieuwbouw, renovatie, verduurzaming en groot 
onderhoud waren opgenomen. Deze Excel 
rapportage bevatte gegevens over de fase van 
het project, de regio, de betrokken ketenpartners 
maar ook de financiële data omtrent het budget 
voor het komende jaar, de bestedingen en de 
verhoudingen tussen onderhoud en investe-
ringen. Het maken van deze rapportage kostte 
altijd veel tijd. Gegevens werden handmatig 
verzameld en door een controller samengevoegd 
in een rapportage. Het was ook onvoldoende 
zichtbaar in hoeverre de projecten daadwer-
kelijk een weergave van de actualiteit waren. 
De invoering van de Reasult software heeft dit 
veranderd. De projecten worden nu met een  
vaste frequentie door de medewerkers geactu-
aliseerd en opgeslagen in perioderapportages. 

Op basis van deze perioderapportages is het 
een druk op de knop om van alle projecten de 
genoemde rapportage te maken. 

Inmiddels staan er ruim 120 projecten van  
Vivare in de software en met iedere maand
rapportage is er beter inzicht in de prognose.  
Er is nog veel aandacht voor het verbeteren van 
de rapportages. Jeroen Weijers zegt hierover: 
“We komen er achter hoeveel data we eigenlijk 
hebben en dat willen we optimaal benutten.  
We hebben nu een veel beter totaaloverzicht van 
alle projecten met kosten en prognose, ook per 
type project. Ook kunnen nu gemakkelijker in 
detail inzoomen.”
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Heb je interesse in de vastgoed- 
software van Reasult?

Reasult
Wijchenseweg 8
6537 TL Nijmegen

Telefoon: +31 (0)318 - 67 29 30
E-mail: info@reasult.nl

www.reasult.nl


